

prof. dr Gerard Ciotek
Kraśnik, Biskupia 8/8

Kraśnik 10.VIII.59

Aneks nr. 4.

do umowy z dn. 13.VI.58. AM. 71/58 w sprawie
opracowania dokumentacji dla projektu relin-
kacji ogrodu rzytliwego w Baranowie.

Opracowanie alternatywne fragmentu ogrodu
na obszarze ok. 3 ha, w związku ze zmianą
zawartości programowych i technicznych (otoczenie
efektywne, planie i layoutu listu w stawie wschodnim,
ulubione składowe potrawowe).

Podstawę wyliczeń jest w umowie z dn. 13.VI.58. dla części
tego projektu technicznego

TZ 9 3 ha - 420 godz. wsp. zw. 3,29 wsp. zm. 0,75
 $420 \times 3,29 \times 0,75 = 1036 \text{ godz.}$

TZ 5 % wykonanej dokumentacji techn. i rob. 65%.
 $1036 \times 65\% = 675 \text{ godz.}$

projektant $675 \times 34,40\% \times 10,21 \text{ zł} = 2368,72 \text{ zł}$

asystent $675 \times 41,45\% \times 8,90 \text{ zł} = 2492,00 \text{ zł}$

kierownik $675 \times 24,15\% \times 6,75 \text{ zł} = 1100,25 \text{ zł}$

razem $= 5960,97 \text{ zł}$

Stwierdzono: że tych pięć tysięcy dziewięćset nie-
dziesiąt 97/100. —

Grieter