

Porozumienie dodatkowe
z dnia 25 listopada 1954 r.
do umowy z dnia 3 czerwca 1954 r.

Wyżej wymieniona umowa została zawarta pomiędzy P.P. Pracowni Konserwacji Zabytków w Warszawie, a ob. prof. dr Gerardem Ciołkiem, zamieszkałym w Warszawie przy ul. Kopińskiej 26 m.17 na wykonanie projektu parku pałacu w Jabłonie.

Wobec rozszerzenia zakresu prac, uwidoczniionych w załącz-
nej do porozumienia dodatkowego wycenie / zał. Nr 1/, wzrósł koszt
koszt wykonania o kwotę

zł 23.378,- / złotych dwadzieścia trzy tysiące trzysta
siedemdziesiąt osiem /

W związku z tym obie strony postanawiają podwyższyć sumę
umowną, wynoszącą zł 16.982,61 do wysokości ^{tyśięcy}
zł 40.360,61 / złotych czterdzieści trzysta sześćdziesiąt,
61/100 /

Uzasadnienie zwiększenia sumy umownej zawiera załączona do
porozumienia dodatkowego wycena / zał. Nr 1/

Termin wykonania prac strony ustalają na dzień 31.XII.54 r.

Zleceniobiorcy zostanie wypłacona należność za wykonane
prace po dniu 1.I.1955 r.

Porozumienie dodatkowe sporządzono w 2 jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podpis zleceniodawcy:

~~100~~ PRACOWNIE
KONSERWACJI ZABYTEKÓW
Przedsiębiorstwo Państwowe
Warszawa, Seniorska 14

[Signature]

HM/HS/

M.

Podpis zleceniobiorcy:

[Signature]