

Anchis

Opracowanie dokumentacji
alternatywnej dla częściogrodu na obszarze ok. 3 ha (otoczenie oficyny, planie
składowiska ziemniaków, ogródki, z lasu, zielnikiem, stawy
Podstawa wyceny jak w umowie ~~podstawowej~~).

z dn. 13.VI.58. Borenia

T2.9 - 3 ha - straty. ledum. 420 godz. Wyp. zw. 3.29

$$420 \times 3,29 \times 0,75 = 1036 \text{ godz.}$$

T25 = % wykonanej dokumentacji ^{ledum i rob.} 63,5

$$1036 \times 63,5\% = \cancel{655,8} \approx 655 \text{ godz.}$$

$$\text{ustniał maj. } 655 \times 34,40 = 225,3 \text{ godz.}$$

$$\text{" ampt } 655 \times 41,45 = 270,0 \text{ "}$$

$$\text{" licil } 655 \times 24,15 = 157,0 \text{ "}$$

$$\text{materiał projekt. } 232 \times 10,21 = 2368,72 \text{ zł}$$

$$\text{" ampt } 280 \times 8,90 = 2492,00 \text{ "}$$

$$\text{licil } 163 \times 6,75 = 1100,25 \text{ "}$$

razem

5960,97 zł.